

Kivonat

Mely készült Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. március 28. napján tartott ülése jegyzőkönyvéből.

Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

49/2019. (III.28.) számú

határozata

Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete:

TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00041 azonosítószámú „Óvoda fejlesztése Nyíradony-Aradványpusztán” tárgyú projekt kapcsán a VERDI-ÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4254 Nyíradony, Kinizsi P. u. 21.) által 2019. 03. 27-én benyújtott bruttó 4.367.614 Ft összegű pótmunka költség igényét elutasítja.

Felelős: Kondásné Erdei Mária polgármester

Határidő: Azonnal

Kmf.

A kiadmány hitelül:


Mezei-Czifra Bernadett
jegyző

