Kivonat

Mely késziilt Nyiradony Varos Onkorményzata K épviselé-testiiletének
2023. 06. 29. napjén tartott iilése jegyzokonyvébol.

Nyiradony Varos Onkorményzata Képvisel6-testiilete
9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartozkodas
mellett az alabbi hatarozatot hozta:

Nyiradony Varos Onkormanyzat Képviseli-testiilete
99/2023. (V1.29.) szamu
hatarozata

Nyiradony Viros (")nkormzinyzata Képvisel6-testiilete:

Nyiradony Varos fjnkormé.nyzata, mint Megrendelé és a SteelCon Build Kft. (4254 Nyiradony,
Arpad . 10.), mint Villalkoz6é kozott a Megrendeld 4ltal rendelkezésre bocsatott, és a
Vallalkoz6 éltal atvett Ajanlattételi felhivasban és kozbeszerzési dokumentumokban
meghatarozott kivitelezési munkak elvégzése: ,,Z6ld varos kialakitisa Nyiradonyban™ 1. rész
(Vasarcsarnok épitése) targyban létrejott vallalkozasi szerzédés 2023. majus 31. napjaval
t6rténd felmondasarol dont.

A felmondas oka a 2023. méjus 24. napjan kelt ,, Teljesitési hataridd lejartakor allapotrégzité
helyszinbejardsi jegyzokonyvben rogzitett a vallalkozasi szerzédés és annak 1. szami
modositasa szerinti 2023. méjus 24. napi teljesitési hataridé eredményteleniil torténd eltelte, -
mely tényt a Vallalkozo elismert- a késedelem miatti kimentés hidnya a Vallalkozé részérdl,
valamint a Véllalkozé jegyz6konyvi nyilatkozta, arra vonatkozoéan, hogy a Villalkozasi
szerzbdés szerz6désszert teljesitését nem 4ll médjaban vallalni.

Az elszdmolds maddjéara a Vallalkozasi szerzédés 4.1. pontjaban rogzitett feltételeket hatarozza
meg iranyadonak.

A késedelem esetére kikotott kotbér mértékének és szamitdsanak modjara a Vallalkozasi
szerz8dés 7.2. pontjaban rogzitett feltételeket hatirozza meg iranyadonak.

Felhatalmazza a polgarmestert a Vallalkozasi szerzédés felmondéséval kapcsolatos sziikséges
intézkedések megtételére, valamint a Vallalkozasi szerzédés felmondasabol eredd esetleges
jogvita esetén jogi képvisel6 megbizasara.
Hatarid6é: Azonnal
Felel6s: Tas6 Béla polgarmester

Tas6 Béla sk. dr. Mezei-Czifra Bernadett sk.

polgérmester jegyzd
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